

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	中学校放送設備改修工事		
工 事 場 所	千歳市若草5丁目5番地、北斗5丁目1番1号		
工 事 種 別	電気工事		
工 事 概 要	向陽台中及び北斗中学校の放送設備等の更新 ・校内放送設備 音声調整卓等の更新 ・講堂放送設備 講堂ラック等の更新 ・非常放送設備 壁掛防災アンプの更新 ・テレビ設備 テレビ配線等の更新		
入札・契約の方法	事後審査型一般競争入札		
契 約 年 月 日	平成27年11月16日	契 約 金 額	21,708,000円
工 期（着工）	平成27年11月16日	工 期（完成）	平成28年2月29日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	伸盛電気工事株式会社		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 青葉3丁目14番30号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第1回目）			
契 約 変 更 年 月 日	平成28年2月22日	変 更 金 額	-
変 更 後 工 期（完成）	-	変 更 後 の 契 約 金 額	-
変 更 内 容	廃棄物処分数量の変更		
変 更 理 由	廃棄物処分数量の概数確定による。		
契 約 変 更 の 内 容（第2回目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。