

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	向陽台中学校黒板等改修工事		
工 事 場 所	千歳市若草5丁目5番地		
工 事 種 別	建築一式工事		
工 事 概 要	<ul style="list-style-type: none"> ・ 普通教室（9教室）及び理科教室の上下式曲面黒板への取替え ・ 保健室にシャワーパン、洗濯機パン等の設置 		
入札・契約の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成27年12月 4日	契 約 金 額	7,851,600円
工 期 （ 着 工 ）	平成27年12月 4日	工 期 （ 完 成 ）	平成28年 2月 5日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	小松宅建株式会社		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 清流4丁目6番7号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 1 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日	平成28年2月3日	変 更 金 額	+10,800円
変 更 後 工 期 （ 完 成 ）	-	変 更 後 の 契 約 金 額	7,862,400円
変 更 内 容	有価物、廃棄物処分数量の変更		
変 更 理 由	有価物、廃棄物処分数量の概数確定による。		
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 2 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期 （ 完 成 ）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。