

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	湖畔団地1号棟給水ポンプ更新工事		
工 事 場 所	千歳市支笏湖温泉番外地		
工 事 種 別	管工事		
工 事 概 要	湖畔団地1号棟の給水ポンプ更新工事 1、加圧給水ポンプの更新 1基		
入札・契約の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成28年 1月20日	契 約 金 額	2,322,000円
工 期 （ 着 工 ）	平成28年 1月20日	工 期 （ 完 成 ）	平成28年 3月23日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	株式会社千歳水道設備		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 朝日町5丁目26番地		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 1 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日	平成28年3月11日	変 更 金 額	-
変 更 後 工 期 （ 完 成 ）	-	変 更 後 の 契 約 金 額	-
変 更 内 容	発生材処分数量の確定		
変 更 理 由	発生材処分数量の概数確定による。		
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 2 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期 （ 完 成 ）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。