

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	北新通舗装補修工事		
工 事 場 所	千歳市富丘1,4丁目		
工 事 種 別	ほ装工事		
工 事 概 要	北新通 ・車道切削オーバーレイ W=6.0cm A=153m ・基層 再生粗粒度 t=6cm A=918m ² ・表層 再生密粒度 t=3cm A=918m ²		
入札・契約の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成28年 2月29日	契 約 金 額	7,972,560円
工 期 （ 着 工 ）	平成28年 2月29日	工 期 （ 完 成 ）	平成28年 3月25日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	大京建設株式会社		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 根志越85番地1		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 1 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日	平成28年 3月22日	変 更 金 額	72,360円
変 更 後 工 期 （ 完 成 ）	平成28年 3月25日	変 更 後 の 契 約 金 額	7,972,560円
変 更 内 容	産業廃棄物処分量の確定		
変 更 理 由	産業廃棄物処分量の概数を確定した。		
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期 （ 完 成 ）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。