

## 千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	とみおか6号公園整備工事		
工 事 場 所	千歳市富丘1丁目		
工 事 種 別	土木一式工事		
工 事 概 要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・公園土工 1式</li> <li>・公園施設撤去工 1式</li> <li>・サービス施設整備工 1式</li> <li>・遊戯施設整備工 1式</li> </ul>		
入札・契約の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成28年 7月19日	契 約 金 額	2,797,200円
工 期（着工）	平成28年 7月19日	工 期（完成）	平成28年 9月 9日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	有限会社三陵技建		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 寿3丁目9番18号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	平成28年 9月 5日	変 更 金 額	75,600円
変 更 後 工 期（完成）	平成28年 9月 9日	変 更 後 の 契 約 金 額	2,872,800円
変 更 内 容	産業廃棄物処理の減、樹木撤去の増、砂場改修の増		
変 更 理 由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・町内会と調整の結果、公園内の樹木撤去を変更増するとともに、砂場の改修について変更増する。</li> <li>・概数としていた産業廃棄物処理の確定による運搬費、処分費について変更減する。</li> </ul>		
契 約 変 更 の 内 容（第 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。