

## 千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	東小学校トイレ改修工事		
工 事 場 所	千歳市東丘824番地30		
工 事 種 別	管工事		
工 事 概 要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・生徒用トイレの和式便器4ヶ所を洋式便器3ヶ所に改修（トイレブース改修含む）</li> <li>・生徒用トイレのトイレブースのうち男子、女子各1ヶ所を車椅子対応に改修</li> </ul>		
入札・契約の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成28年 7月 7日	契 約 金 額	5,292,000円
工 期（着工）	平成28年 7月 7日	工 期（完成）	平成28年 9月16日
契 約 相 手 方 の 商号又は名称	株式会社フジプラ		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 高台4丁目4番17号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	平成28年 9月13日	変 更 金 額	—
変 更 後 工 期（完成）	平成28年 9月16日	変 更 後 の 契 約 金 額	5,292,000円
変 更 内 容	有価物、廃棄物処分数量の変更。		
変 更 理 由	有価物、廃棄物処分数量の概数確定による。		
契 約 変 更 の 内 容（第 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。