

千歳市工事契約状況表

契約の内容			
工 事 名	市内舗装工事（梅ヶ丘地区）		
工 事 場 所	千歳市梅ヶ丘1丁目		
工 事 種 別	ほ装工事		
工 事 概 要	09-31南23号道路 道路改良延長 L=106.00m 総幅員W=8.00m 幅員構成 車道6.00m+施設帯1.00m×2		
入札・契約の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成28年 7月 1日	契 約 金 額	15,336,000円
工 期（着工）	平成28年 7月 1日	工 期（完成）	平成28年11月30日
契 約 相 手 方 の 商号又は名称	有限会社サノケン		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 根志越579番地17		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契約変更の内容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	平成28年10月12日	変 更 金 額	—
変 更 後 工 期（完成）	平成28年11月30日	変 更 後 の 契 約 金 額	15,336,000円
変 更 内 容	産業廃棄物処分量の確定		
変 更 理 由	・概数としていた産業廃棄物処分量が確定したため。		
契約変更の内容（第 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。