

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	27線.千歳第二小学校講堂他2非構造部材耐震改修工事		
工 事 場 所	千歳市清流1丁目4番1号 他2ヶ所		
工 事 種 別	建築一式工事		
工 事 概 要	講堂の非構造部材における耐震改修工事 対象学校名:千歳第二小学校、末広小学校、祝梅小学校 工事概要:吊天井の改修、照明器具の落下防止措置、バスケットゴールの落下防止措置		
入札・契約の方法	事後審査型一般競争入札		
契 約 年 月 日	平成28年 5月18日	契 約 金 額	55,944,000円
工 期（着工）	平成28年 5月18日	工 期（完成）	平成28年10月14日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	正和建设株式会社		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 清流3丁目9番12号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	平成28年10月12日	変 更 金 額	21,600円
変 更 後 工 期（完成）	平成28年10月14日	変 更 後 の 契 約 金 額	55,965,600円
変 更 内 容	有価物、廃棄物処分数量の変更。		
変 更 理 由	有価物、廃棄物処分数量の概数確定による。		
契 約 変 更 の 内 容（第 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。