

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

| 契 約 の 内 容 | | | |
|-------------------------------------|---|-----------------|-------------|
| 工 事 名 | 千歳第二小学校防音機能復旧工事 | | |
| 工 事 場 所 | 千歳市 清流1丁目4番1号 | | |
| 工 事 種 別 | 管工事 | | |
| 工 事 概 要 | 1. 校舎機械室の空調機器更新に伴う機械及び電気設備工事 ・温度保持機（8万kcal/h×1台）、加湿器、給排気ファン、動力制御盤等の改修 ※熱源を重油から天然ガスに転換 ・上記改修に伴う既設空調機器、動力制御盤等の撤去 | | |
| 入札・契約の方法 | 指名競争入札 | | |
| 契 約 年 月 日 | 平成28年 6月16日 | 契 約 金 額 | 14,569,200円 |
| 工 期（着工） | 平成28年 6月16日 | 工 期（完成） | 平成28年10月28日 |
| 契 約 相 手 方 の 商号又は名称 | 共同配管工業株式会社 | | |
| 契 約 相 手 方 の 住 所 | 千歳市 上長都1160番地38 | | |
| 契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合) | | | |
| 契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目） | | | |
| 契 約 変 更 年 月 日 | 平成28年10月26日 | 変 更 金 額 | — |
| 変 更 後 工 期（完成） | 平成28年10月28日 | 変 更 後 の 契 約 金 額 | 14,569,200円 |
| 変 更 内 容 | 有価物、廃棄物処分数量の変更。 | | |
| 変 更 理 由 | 有価物、廃棄物処分数量の概数確定による。 | | |
| 契 約 変 更 の 内 容（第 回 目） | | | |
| 契 約 変 更 年 月 日 | | 変 更 金 額 | |
| 変 更 後 工 期（完成） | | 変 更 後 の 契 約 金 額 | |
| 変 更 内 容 | | | |
| 変 更 理 由 | | | |

※金額はすべて「税込み」です。