

## 千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	東小学校防音機能復旧工事		
工 事 場 所	千歳市東丘824番地30		
工 事 種 別	管工事		
工 事 概 要	1. 講堂機械室の空調機器更新に伴う機械及び電気設備工事 ・温度保持機（8万kcal/h×1台）、加湿器、給排気ファン、動力制御盤等の改修 ・上記改修に伴う既設空調機器、動力制御盤等の撤去		
入札・契約の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成28年 6月20日	契 約 金 額	17,712,000円
工 期（着工）	平成28年 6月20日	工 期（完成）	平成28年10月28日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	新栄工業株式会社		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 北信濃 7 7 0 番 9		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	平成28年10月26日	変 更 金 額	21,600円
変 更 後 工 期（完成）	平成28年10月28日	変 更 後 の 契 約 金 額	17,733,600円
変 更 内 容	有価物、廃棄物処分数量の変更。		
変 更 理 由	有価物、廃棄物処分数量の概数確定による。		
契 約 変 更 の 内 容（第 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。