

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	埋蔵文化財センター外壁改修工事		
工 事 場 所	千歳市 長都42番地の1		
工 事 種 別	建築一式工事		
工 事 概 要	<ul style="list-style-type: none"> ・外壁面の塗装及びひび割れ、モルタル浮き部等の改修工事 ・屋外鉄骨非常階段の塗装改修 ・外部建具廻り等シーリングの改修工事 		
入札・契約の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成28年 9月 1日	契 約 金 額	5,335,200円
工 期（着工）	平成28年 9月 1日	工 期（完成）	平成28年11月25日
契 約 相 手 方 の 商号又は名称	株式会社スマイルホーム		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 北斗3丁目15番27号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	平成28年11月24日	変 更 金 額	-32,400円
変 更 後 工 期（完成）	平成28年11月25日	変 更 後 の 契 約 金 額	5,302,800円
変 更 内 容	概数確定による外壁改修数量及び廃棄物処分数量の変更		
変 更 理 由	概数としていたひび割れ処理及び鉄筋露出部補修等の施行数量及び廃棄物処分数量が確定したため		
契 約 変 更 の 内 容（第 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。