

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	泉沢西通舗装補修工事		
工 事 場 所	千歳市白樺5丁目		
工 事 種 別	ほ装工事		
工 事 概 要	アスファルト舗装工 1式 区画線工 1式 排水構造物工 1式 構造物撤去工 1式		
入札・契約の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成28年10月 7日	契 約 金 額	7,697,160円
工 期（着工）	平成28年10月 7日	工 期（完成）	平成28年11月30日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	有限会社旭土木		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 住吉1丁目5番7号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	平成28年11月25日	変 更 金 額	-19,440円
変 更 後 工 期（完成）	平成28年11月30日	変 更 後 の 契 約 金 額	7,677,720円
変 更 内 容	産業廃棄物数量の確定		
変 更 理 由	産廃処分数量は概数設計であり、現地の状況により数量を確定した。		
契 約 変 更 の 内 容（第 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。