

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	温水プール屋上防水改修工事		
工 事 場 所	千歳市 流通3丁目1番9号		
工 事 種 別	防水工事		
工 事 概 要	<ul style="list-style-type: none"> ・既存塗膜防水の上、ウレタンゴム系塗膜防水を新設 ・外部建具廻り等シーリングの改修工事 ・トップライト一部ガラス交換等の改修工事 		
入札・契約の方法	事後審査型一般競争入札		
契 約 年 月 日	平成28年 8月26日	契 約 金 額	27,550,800円
工 期（着工）	平成28年 8月26日	工 期（完 成）	平成28年12月 2日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	中田工業株式会社		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 緑町1丁目3番27号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	平成28年12月 1日	変 更 金 額	—
変 更 後 工 期（完 成）	平成28年12月 2日	変 更 後 の 契 約 金 額	27,550,800円
変 更 内 容	有価物、廃棄物処分量の変更		
変 更 理 由	有価物、廃棄物処分量の概数確定による。		
契 約 変 更 の 内 容（第 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完 成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。