

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	豊里くるみ公園整備工事		
工 事 場 所	千歳市豊里5丁目		
工 事 種 別	土木一式工事		
工 事 概 要	公園整備工事 ・管理施設整備工 一式 ・施設撤去工 一式		
入札・契約の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成28年10月 5日	契 約 金 額	7,020,000円
工 期（着工）	平成28年10月 5日	工 期（完 成）	平成28年12月 9日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	有限会社池田工業		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 みどり台南1丁目2番1号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	平成28年12月 8日	変 更 金 額	10,800円
変 更 後 工 期（完 成）	平成28年12月 9日	変 更 後 の 契 約 金 額	7,030,800円
変 更 内 容	概数としていた建設副産物処理量の確定		
変 更 理 由	概数としていた建設副産物処理量の確定により、変更増とする。		
契 約 変 更 の 内 容（第 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完 成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。