

## 千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	交通公園教材保管庫改修工事（その2）		
工 事 場 所	千歳市花園1丁目6番		
工 事 種 別	建築一式工事		
工 事 概 要	外部改修工事 ・屋根塗装改修工事 ・外壁改修工事 内部改修工事 ・2階教育指導員室 間仕切壁撤去 ・給水設備改修工事		
入札・契約の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	令和 3年11月15日	契 約 金 額	7,590,000円
工 期 （ 着 工 ）	令和 3年11月15日	工 期 （ 完 成 ）	令和 4年 2月28日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	株式会社生杉工務店		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 北光4丁目3番11号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 1 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 4年 2月25日	変 更 金 額	-11,000円
変 更 後 工 期 （ 完 成 ）	令和 4年 2月28日	変 更 後 の 契 約 金 額	7,579,000円
変 更 内 容	有価物、廃棄物処分数量の確定		
変 更 理 由	有価物、廃棄物処分数量の概数確定による		
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期 （ 完 成 ）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。