

## 千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	公営住宅火災警報器更新工事		
工 事 場 所	千歳市新富2丁目、高台3丁目		
工 事 種 別	電気工事		
工 事 概 要	公営住宅の火災警報器更新 市営住宅北栄団地8～12棟、高台団地3～6号棟 1. 煙式火災警報器更新 651個 2. 熱式火災警報器更新 263個		
入札・契約の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	令和 3年11月16日	契 約 金 額	6,915,700円
工 期（着工）	令和 3年11月16日	工 期（完成）	令和 4年 3月19日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	株式会社イーシーアイ		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 寿3丁目11番20号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 4年 3月17日	変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）	令和 4年 3月19日	変 更 後 の 契 約 金 額	6,915,700円
変 更 内 容	産業廃棄物処分数量の確定更新住戸の変更		
変 更 理 由	概数の確定および住戸変更による。		
契 約 変 更 の 内 容（第 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。