

## 千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	勇舞公園整備工事		
工 事 場 所	千歳市勇舞6丁目		
工 事 種 別	土木一式工事		
工 事 概 要	○勇舞公園 ・敷地造成工 一式・構造物撤去工 一式 ・公園施設等撤去・移設工 一式・園路広場整備工 一式 ・遊戯施設整備工 一式		
入札・契約の方法	事後審査型一般競争入札		
契 約 年 月 日	令和 3年10月28日	契 約 金 額	21,483,000円
工 期 （ 着 工 ）	令和 3年10月28日	工 期 （ 完 成 ）	令和 4年 2月28日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	株式会社浜組土木		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 真々地1丁目11番地3号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 1 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 4年 2月25日	変 更 金 額	66,000円
変 更 後 工 期 （ 完 成 ）	令和 4年 2月28日	変 更 後 の 契 約 金 額	21,549,000円
変 更 内 容	廃棄物処分量、除雪の概数確定による増		
変 更 理 由	概数としていた廃棄物処分量、除雪について、工事の進捗に伴い数量が確定したため。		
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期 （ 完 成 ）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。