

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	南26号道路舗装工事		
工 事 場 所	千歳市 長都		
工 事 種 別	ほ装工事		
工 事 概 要	南26号道路 道路舗装工延長L=210.00m 車道W=8.50m 路面切削工 一式 舗装打換え工 一式 路上再生工 一式 区画線工 一式 排水構造物工 一式 構造物撤去工 一式 仮設工 一式		
入札・契約の方法	事後審査型一般競争入札		
契 約 年 月 日	令和 3年 8月27日	契 約 金 額	21,901,000円
工 期（着工）	令和 3年 8月27日	工 期（完成）	令和 4年 1月31日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	中山建設株式会社		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 豊里2丁目14番3号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 3年12月28日	変 更 金 額	11,000円
変 更 後 工 期（完成）	令和 4年 1月31日	変 更 後 の 契 約 金 額	21,912,000円
変 更 内 容	産業廃棄物処分量等の確定		
変 更 理 由	概数としていた産業廃棄物処分量等が確定したため。		
契 約 変 更 の 内 容（第 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。