

## 千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	公園等補修工事（梅ヶ丘公園）その2		
工 事 場 所	千歳市梅ヶ丘1丁目		
工 事 種 別	土木一式工事		
工 事 概 要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 構造物撤去工 一式</li> <li>・ 管理施設整備工 一式</li> <li>・ 建築施設組立設置工 一式</li> </ul>		
入札・契約の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	令和 3年10月 8日	契 約 金 額	3,410,000円
工 期（着工）	令和 3年10月 8日	工 期（完成）	令和 3年12月10日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	有限会社旭土木		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 住吉1丁目5番地7号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 3年12月 9日	変 更 金 額	-22,000円
変 更 後 工 期（完成）	令和 3年12月10日	変 更 後 の 契 約 金 額	3,388,000円
変 更 内 容	廃棄物処分量の概数確定による減		
変 更 理 由	概数としていた廃棄物処分の数量が確定したため		
契 約 変 更 の 内 容（第 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。