

## 千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	泉沢小学校（校舎）防音機能復旧工事		
工 事 場 所	千歳市柏陽2丁目9番地		
工 事 種 別	管工事		
工 事 概 要	校舎機械室の空調機器更新に伴う機械及び電気設備工事 ・温水ヒーター（80万kcal/h×1台）、外調機（10,260m <sup>3</sup> /h×1台）、外調機（9,580m <sup>3</sup> /h×1台）、給排気ファン等の更新 ・オイルサービスタンク、屋外給油管等の改修		
入札・契約の方法	事後審査型一般競争入札		
契 約 年 月 日	令和 3年 9月 1日	契 約 金 額	62,590,000円
工 期 （ 着 工 ）	令和 3年 9月 1日	工 期 （ 完 成 ）	令和 4年 1月31日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	株式会社高橋管機工業		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 本町2丁目6番地		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 1 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 4年 1月28日	変 更 金 額	-11,000円
変 更 後 工 期 （ 完 成 ）	令和 4年 1月31日	変 更 後 の 契 約 金 額	62,579,000円
変 更 内 容	有価物、廃棄物処分数量の確定		
変 更 理 由	・有価物、廃棄物処分数量の概数確定による。		
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期 （ 完 成 ）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。