

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	街路灯更新工事（泉沢地区外）		
工 事 場 所	千歳市内		
工 事 種 別	電気工事		
工 事 概 要	千歳市内 道路照明設備工 16基 照明灯基礎設置工 14基 道路照明設備撤去工 16基 照明灯基礎撤去工 15箇所 アスファルト舗装工 一式 構造物取壊し工 一式		
入札・契約の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	令和 3年10月13日	契 約 金 額	17,710,000円
工 期 （ 着 工 ）	令和 3年10月13日	工 期 （ 完 成 ）	令和 4年 1月31日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	近藤電設工業株式会社		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 北斗6丁目1番22号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随 意 契 約 を 行 っ た 場 合)			
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 1 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 4年 1月 7日	変 更 金 額	110,000円
変 更 後 工 期 （ 完 成 ）	令和 4年 1月 31日	変 更 後 の 契 約 金 額	17,820,000円
変 更 内 容	産業廃棄物処分量及び鉄くず売払い量の確定		
変 更 理 由	概数としていた産業廃棄物処分量及び鉄くず売払い量を確定したため。		
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期 （ 完 成 ）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。