

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	街路灯更新工事（真々地地区外）		
工 事 場 所	千歳市内		
工 事 種 別	電気工事		
工 事 概 要	千歳市内道路照明設備工 9基 照明灯基礎設置工 7基 道路照明設備撤去工 9基 照明灯基礎撤去工 9箇所 アスファルト舗装工 一式 構造物取壊し工 一式		
入札・契約の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	令和 3年 9月21日	契 約 金 額	10,428,000円
工 期 （ 着 工 ）	令和 3年 9月21日	工 期 （ 完 成 ）	令和 3年12月10日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	北東電気株式会社		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 旭ヶ丘2丁目1番地5号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 1 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 3年12月 9日	変 更 金 額	11,000円
変 更 後 工 期 （ 完 成 ）	令和 3年12月10日	変 更 後 の 契 約 金 額	10,439,000円
変 更 内 容	1 概数の確定		
変 更 理 由	1 概数としていた産業廃棄物処分費が確定したため。		
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期 （ 完 成 ）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。