

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	駒里祝梅線舗装工事		
工 事 場 所	千歳市駒里		
工 事 種 別	ほ装工事		
工 事 概 要	駒里祝梅線 道路舗装工 延長L=361.25m 車道W=7.00m 舗装打ち換え工 一式 路上再生工 一式 区画線工 一式 構造物撤去工 一式 仮設工 一式		
入札・契約の方法	事後審査型一般競争入札		
契 約 年 月 日	令和 3年10月 6日	契 約 金 額	23,650,000円
工 期（着工）	令和 3年10月 6日	工 期（完成）	令和 4年 2月28日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	株式会社ヒロトミ建設		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 みどり台北1丁目4番6号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 4年 2月 2日	変 更 金 額	418,000円
変 更 後 工 期（完成）	令和 4年 2月28日	変 更 後 の 契 約 金 額	24,068,000円
変 更 内 容	産業廃棄物処分量等の確定。		
変 更 理 由	概数としていた産業廃棄物処分量等が確定したため。		
契 約 変 更 の 内 容（第 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。