

第2期子ども・子育て支援事業計画策定スケジュール

業務名	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月
1 コンサル	・随意契約									・国・道からの指示事項確認			・計画書納品
2 庁内検討会議				第1回 ・オリエンテーション ・第1期計画評価・検証	第2回(書面) ・骨子案 ・新規提案		第3回 ・骨子案調整 ・量の見込み案調整	第4回(書面) ・パブコメ内容確認	第5回(書面) ・最終素案内容確認		第2期計画(案)決裁		
3 子ども・子育て会議		公募	第1回 ・アンケート結果配布	第2回 ・委嘱 ・オリエンテーション	(書面調査) ・第1期計画評価・検証 ・新規提案		第3回 ・第1期計画評価・検証結果説明 ・計画骨子案審議 ・目玉施策審議 ・量の見込み案(出生・虐待)審議		(書面調査) ・計画骨子案	第4回 ・最終素案審議	第5回 ・第2期計画決定		
4 子育てママ応援会議		第12回			第13回 ・オリエンテーション ・第1期計画の振り返り	第14回 ・新規提案	第15回 ・第1期計画評価・検証結果 ・計画骨子案 ・目玉施策案		第5回 ・いいお産の日子子育てママ応援宣言	第16回			
5 パブリックコメント										パブリックコメント			
6 保健福祉調査研究委員会 (次長会議含む)								次長会議	保健福祉調査研究委員会① ・素案説明 ・パブリックコメントの実施	次長会議	保健福祉調査研究委員会② ・最終案説明		
7 厚生環境常任委員会									厚生環境常任委員会 ・素案説明 ・パブリックコメントの実施			厚生環境常任委員会 ・最終案説明	

7月2日(火) 所属長会議
 ・各所属長へ第2期計画策定スケジュールを説明
 ・各所属長へ既存事業のブラッシュアップと新規事業の検討方法等について説明

7月11日(木) 庁内検討会議
 ・第2期計画策定に係るオリエンテーション
 ・第1期計画の評価・検証依頼
 ・新規事業の検討を依頼

7月第3週 各課へ個別協議
 ・子ども政策課から新規事業案を各課に提案
 ・補助事業該当の可否を調査・協議

7月第4週
 8月第1週
 8月第2週
 8月第3週
 8月第4週
 各課から新規事業案を提出
 各課から第1期計画の評価・検証結果を提出
 各課から提出された第1期計画の評価・検証結果や新規事業案を基に計画骨子案をコンサルと調整

7月第4週 第13回ママ会議
 ・応援宣言のジャンル案を事務局から提示
 ・応援宣言の素案審議

8月第1～3週 書面にて文言調整
 8月第4週 第14回ママ会議
 ・事務局で精査した応援宣言の素案審議

9月第1～3週 書面にて文言調整
 9月第4週 第15回ママ会議
 ・最終案決定

10月第1週 応援宣言決裁
 10月第2週 クリアファイル発注
 10月第4週 クリアファイル納品
 11月12日 最終報告・子育て応援宣言

