

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	(4) 下水道マンホール地震対策工事		
工 事 場 所	千歳市 日の出1丁目、日の出4丁目、日の出5丁目		
工 事 種 別	土木一式工事		
工 事 概 要	【マンホール浮上防止対策】 1号マンホール 4基		
入札・契約の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	令和 4年 8月10日	契 約 金 額	5,060,000円
工 期 (着 工)	令和 4年 8月10日	工 期 (完 成)	令和 4年11月30日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	有限会社伊藤建設工業		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 豊里2丁目10番4号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随 意 契 約 を 行 っ た 場 合)			
契 約 変 更 の 内 容 (第 1 回 目)			
契 約 変 更 年 月 日	令和 4年11月15日	変 更 金 額	11,000円
変 更 後 工 期 (完 成)	令和 4年11月30日	変 更 後 の 契 約 金 額	5,071,000円
変 更 内 容	(1) 概数の確定 概数の確定により下記細別について変更する。・殻運搬、処分（アスファルト殻）・濁水処分・コンクリート塊運搬処理		
変 更 理 由	(1) 概数の確定 概数の確定により下記細別について変更する。・殻運搬、処分（アスファルト殻）・濁水処分・コンクリート塊運搬処理		
契 約 変 更 の 内 容 (第 回 目)			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期 (完 成)		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。