

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	北栄団地10・11号棟屋上防水改修工事		
工 事 場 所	千歳市新富2丁目746番164		
工 事 種 別	防水工事		
工 事 概 要	北栄団地10・11号棟の屋上防水改修工事		
入札・契約の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	令和 5年 4月24日	契 約 金 額	17,776,000円
工 期（着工）	令和 5年 4月24日	工 期（完成）	令和 5年 7月18日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	中田工業株式会社		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 緑町1丁目3番27号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 5年 7月18日	変 更 金 額	55,000円
変 更 後 工 期（完成）	令和 5年 7月18日	変 更 後 の 契 約 金 額	17,831,000円
変 更 内 容	<ul style="list-style-type: none"> ・有価物、廃棄物処分の概数確定 ・4週8休単価の採用に伴う増額補正 		
変 更 理 由	<ul style="list-style-type: none"> ・有価物、廃棄物処分数量の概数確定による ・週休2日施工の達成による 		
契 約 変 更 の 内 容（第 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。