

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	公園等補修工事（勇舞すこやか公園）		
工 事 場 所	千歳市桜木3丁目		
工 事 種 別	土木一式工事		
工 事 概 要	水景施設改修 1箇所		
入札・契約の方法	随意契約		
契 約 年 月 日	令和 5年 5月22日	契 約 金 額	935,000円
工 期（着工）	令和 5年 5月22日	工 期（完成）	令和 5年 8月30日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	千歳市環境整備事業協同組合		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 上長都4番地5		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)	<p>予定価格が、地方自治法施行令第167条の2第1項第1号及び千歳市契約規則第21条第1号の規定に該当することから、地方自治法第234条第2項の規定に基づき随意契約を行うものである。指名業者は、市内公園の指定管理者として公園緑地施設の維持管理、補修等の業務を市と通年契約していることから現場に精通しており、また、当組合は官公需適格組合として幅広い業種の組合員が加入しているため、円滑で適切な施工の確保、公園利用者に対する適切な対応が可能であるとともに、当組合と随意契約することにより、競争に付した場合より有利な価格で契約できる見込みがある。以上のことから、千歳市契約規則第22条ただし書きの規定に基づき当該者1社から見積書を徴し、予定価格の範囲内の場合は契約することとしたい。</p>		
契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 5年 8月28日	変 更 金 額	-
変 更 後 工 期（完成）	令和 5年 8月30日	変 更 後 の 契 約 金 額	935,000円
変 更 内 容	コンクリート構造物取壊し数量及び廃棄物処分量の概数確定		
変 更 理 由	概数としていたコンクリート構造物取壊し数量及び廃棄物処分量の概数確定		
契 約 変 更 の 内 容（第 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。