

## 千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	公園等補修工事（カタツムリ公園外1）		
工 事 場 所	千歳市清流5丁目、北光3丁目		
工 事 種 別	土木一式工事		
工 事 概 要	【ひばりが丘3号公園】 ・トイレ屋根改修 一基 ・雨水排水施設設置 一式 【カタツムリ公園】 ・トイレ屋根改修 一基 ・トイレ内壁塗装 一式		
入札・契約の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	令和 5年 7月21日	契 約 金 額	3,586,000円
工 期 （ 着 工 ）	令和 5年 7月21日	工 期 （ 完 成 ）	令和 5年10月10日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	株式会社明成		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 あずさ5丁目19番8号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 1 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 5年10月 5日	変 更 金 額	11,000円
変 更 後 工 期 （ 完 成 ）	令和 5年10月10日	変 更 後 の 契 約 金 額	3,597,000円
変 更 内 容	廃棄物処理の数量確定		
変 更 理 由	概数としている、廃棄物処理の数量を確定するため。		
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期 （ 完 成 ）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。