

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	末広小学校(校舎)防音機能復旧工事		
工 事 場 所	千歳市富丘2丁目1083番1		
工 事 種 別	管工事		
工 事 概 要	機械室の空調機器更新に伴う機械設備及び電気設備工事 ・温度保持機(15万kcal/h×1台)、加湿器、給排気ファン等の更新 煙突の既存断熱材の撤去新設 ・上記改修に伴う既設空調機器の撤去及び電動機結線等の改修 オイルサービスタンク、地下重油タンクの撤去 ※熱源を重油から天然ガスに転換		
入札・契約の方法	事後審査型一般競争入札		
契 約 年 月 日	令和 5年 6月28日	契 約 金 額	47,300,000円
工 期 (着 工)	令和 5年 6月28日	工 期 (完 成)	令和 5年11月24日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	協業組合カンセイ		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 流通1丁目3番地の6		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随 意 契 約 を 行 っ た 場 合)			
契 約 変 更 の 内 容 (第 1 回 目)			
契 約 変 更 年 月 日	令和 5年11月21日	変 更 金 額	44,000円
変 更 後 工 期 (完 成)	令和 5年11月24日	変 更 後 の 契 約 金 額	47,344,000円
変 更 内 容	産業廃棄物処分の概数確定		
変 更 理 由	産業廃棄物処分の概数確定による。		
契 約 変 更 の 内 容 (第 回 目)			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期 (完 成)		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。