

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	区画線維持補修工事		
工 事 場 所	千歳市内		
工 事 種 別	塗装工事		
工 事 概 要	区画線 一式 交通管理工 一式		
入札・契約の方法	随意契約		
契 約 年 月 日	令和 5年 7月11日	契 約 金 額	5,060,000円
工 期（着工）	令和 5年 7月11日	工 期（完成）	令和 5年10月10日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	千歳市環境整備事業協同組合		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 上長都4番地5		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)	官公需適格組合である同組合は過去から、通年の市道維持補修を行ってきている。また近年は千歳市内及び北海道の道路維持補修業務も行っており、千歳市内の道路交通状況や周辺環境を十分熟知している唯一の者である。本工事は、市道維持補修工事であり、市では市道維持補修事業を同組合と通年契約していることから、同組合と契約することにより、経費の節減とともに工期の短縮、安全かつ円滑に施工できる。		
契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 5年10月 6日	変 更 金 額	33,000円
変 更 後 工 期（完成）	令和 5年10月10日	変 更 後 の 契 約 金 額	5,093,000円
変 更 内 容	1 概数の確定		
変 更 理 由	1 当初概数であった数量について確定する		
契 約 変 更 の 内 容（第 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。