

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	駒里小中学校(校舎・講堂)防音機能復旧工事		
工 事 場 所	千歳市駒里945番6		
工 事 種 別	管工事		
工 事 概 要	機械室の空調機器更新に伴う機械設備及び電気設備工事 ・（校舎）温度保持機(20万kcal/h×1台)、加湿器、給排気ファン等の更新 オイルサービスタンク、地下重油タンクの更新 ・（講堂）温度保持機(8万kcal/h×1台)、加湿器、給排気ファン等の更新 オイルサービスタンクの更新、煙突の既存断熱材の撤去新設 ・上記改修に伴う既設空調機器の撤去及び電動機結線等の改修		
入札・契約の方法	制限付一般競争入札		
契 約 年 月 日	令和 5年 6月26日	契 約 金 額	88,550,000円
工 期 （ 着 工 ）	令和 5年 6月26日	工 期 （ 完 成 ）	令和 5年12月28日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	高橋管機・新栄工業特定共同企業体		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 本町2丁目6番地		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 1 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 5年12月26日	変 更 金 額	11,000円
変 更 後 工 期 （ 完 成 ）	令和 5年12月28日	変 更 後 の 契 約 金 額	88,561,000円
変 更 内 容	産業廃棄物処分の概数確定		
変 更 理 由	産業廃棄物処分の概数確定による		
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期 （ 完 成 ）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。