

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	根志越第2道路舗装工事		
工 事 場 所	千歳市根志越		
工 事 種 別	ほ装工事		
工 事 概 要	根志越第2道路舗装工事道路 舗装工延長L=209.76m 車道W=6.50m 路面切削工 一式 舗装打換え工 一式 路上再生工 一式 アスファルト舗装工 一式 区画線工 一式 構造物取壊し工 一式 仮設工 一式		
入札・契約の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	令和 5年 9月27日	契 約 金 額	17,270,000円
工 期 （ 着 工 ）	令和 5年 9月27日	工 期 （ 完 成 ）	令和 6年 2月28日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	株式会社明成		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 あずさ5丁目19番8号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 1 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 6年 1月10日	変 更 金 額	33,000円
変 更 後 工 期 （ 完 成 ）	令和 6年 2月28日	変 更 後 の 契 約 金 額	17,303,000円
変 更 内 容	概数の確定		
変 更 理 由	概数としていた産業廃棄物処分量等が確定したため。		
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期 （ 完 成 ）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。