

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	祝梅小学校外2施設改修工事		
工 事 場 所	千歳市梅ヶ丘3丁目、勇舞3丁目、駒里945		
工 事 種 別	土木一式工事		
工 事 概 要	<ul style="list-style-type: none"> ・ネットフェンス更新 319m ・防球ネット金網更新 252m ・フラッグポール更新 1基 		
入札・契約の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	令和 5年 9月15日	契 約 金 額	17,578,000円
工 期（着工）	令和 5年 9月15日	工 期（完成）	令和 6年 1月19日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	有限会社池田工業		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 みどり台南1丁目2番1号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 6年 1月17日	変 更 金 額	88,000円
変 更 後 工 期（完成）	令和 6年 1月19日	変 更 後 の 契 約 金 額	17,666,000円
変 更 内 容	廃棄物処理及び除雪の数量確定による増		
変 更 理 由	概数としている、廃棄物処理及び除雪の数量を確定するため。		
契 約 変 更 の 内 容（第 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。