

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	千歳臨空工業団地造成工事		
工 事 場 所	千歳市泉沢1007-187		
工 事 種 別	土木一式工事		
工 事 概 要	<ul style="list-style-type: none"> ・ 基盤整備 2.1ha（分譲地No.66） ・ 雨水排水設備工 1式（分譲地No.66） 		
入札・契約の方法	事後審査型一般競争入札		
契 約 年 月 日	令和 5年 9月26日	契 約 金 額	24,178,000円
工 期（着工）	令和 5年 9月26日	工 期（完成）	令和 6年 1月31日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	有限会社サノケン		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 根志越579番地17		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 6年 1月26日	変 更 金 額	2,849,000円
変 更 後 工 期（完成）	令和 6年 1月31日	変 更 後 の 契 約 金 額	27,027,000円
変 更 内 容	<ol style="list-style-type: none"> 1 工事区域内除雪回数の確定 2 廃棄物数量の確定 3 伐採木等の処分の追加 		
変 更 理 由	<ol style="list-style-type: none"> 1 概数としていた工事区域内除雪回数が確定したため。 2 概数としていた廃棄物数量が確定したため。 3 すきとり物の中に伐採木等の木くずが混入しており、伐採木等の木くずとして処分する必要があったため。 		
契 約 変 更 の 内 容（第 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。