

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	公園等補修工事（泉沢自然の森）		
工 事 場 所	千歳市泉沢		
工 事 種 別	土木一式工事		
工 事 概 要	<ul style="list-style-type: none"> ・擁壁工 一式 ・構造物撤去工 一式 ・公園施設等撤去・移設工 一式 ・仮設工 一式 ・園路広場整備工 一式 		
入札・契約の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	令和 5年10月26日	契 約 金 額	2,601,500円
工 期 （ 着 工 ）	令和 5年10月26日	工 期 （ 完 成 ）	令和 6年 1月31日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	千歳総合メンテサービス有限会社		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 根志越189番180		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 1 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 6年 1月23日	変 更 金 額	-88,000円
変 更 後 工 期 （ 完 成 ）	令和 6年 1月31日	変 更 後 の 契 約 金 額	2,513,500円
変 更 内 容	産廃処理量、除雪工の数量確定		
変 更 理 由	概数としている、廃棄物処理量及び除雪工の数量を確定するため。		
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期 （ 完 成 ）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。