

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	公園等補修工事（美々公園外3）		
工 事 場 所	千歳市美々、自由ヶ丘5丁目、みどり台南3丁目、本町5丁目		
工 事 種 別	土木一式工事		
工 事 概 要	<ul style="list-style-type: none"> ・美々公園：支障木伐採、整地、除根、積込み、運搬 2,500m² 出入口造成 1箇所 ・勇舞せせらぎ公園：階段手摺設置 1箇所 ・みどり台公園：階段手摺設置 1箇所 ・ママチ川緑地：メッシュフェンス設置 1箇所 		
入札・契約の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	令和 5年11月20日	契 約 金 額	3,355,000円
工 期 （ 着 工 ）	令和 5年11月20日	工 期 （ 完 成 ）	令和 6年 3月11日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	協和産業株式会社		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 協和1931番地7		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 1 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 6年 3月 8日	変 更 金 額	-396,000円
変 更 後 工 期 （ 完 成 ）	令和 6年 3月 11日	変 更 後 の 契 約 金 額	2,959,000円
変 更 内 容	廃棄物処理及び除排雪の数量確定による減		
変 更 理 由	・概数としている、廃棄物処理及び除排雪の数量を確定するため。		
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期 （ 完 成 ）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。