

## 千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	街路灯更新工事（泉沢地区外）		
工 事 場 所	千歳市内		
工 事 種 別	電気工事		
工 事 概 要	街路灯更新工事（泉沢地区外） 道路照明設備設置工 一式 道路照明設備撤去工 一式		
入札・契約の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	令和 6年 2月 9日	契 約 金 額	13,420,000円
工 期 （ 着 工 ）	令和 6年 2月 9日	工 期 （ 完 成 ）	令和 6年 3月29日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	近藤電設工業株式会社		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 北斗6丁目1番22号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 ( 随 意 契 約 を 行 っ た 場 合 )			
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 1 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 6年 3月27日	変 更 金 額	55,000円
変 更 後 工 期 （ 完 成 ）	令和 6年 3月29日	変 更 後 の 契 約 金 額	13,475,000円
変 更 内 容	1 概数の確定		
変 更 理 由	1 概数としていた建設副産物の数量が確定したため。		
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期 （ 完 成 ）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。