

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

| 契 約 の 内 容 | | | |
|-------------------------------------|--|-----------------|-------------|
| 工 事 名 | 消防署向陽台出張所ボイラー更新工事 | | |
| 工 事 場 所 | 千歳市里美2丁目2番3号 | | |
| 工 事 種 別 | 管工事 | | |
| 工 事 概 要 | 機械室の温水ボイラー更新に伴う機械設備及び電気設備工事 ・温水ボイラー（真空式温水機 ガス焚き 管体出力349kw ×1台） ・循環ポンプ更新 ・温水ボイラー更新に伴うガス配管、給水管等の改修 ・自動制御設備の改修 ・オイルサービスタンク・地下重油タンクの撤去 ・熱源の転換（重油から天然ガス）に伴うガス配管改修 | | |
| 入札・契約の方法 | 事後審査型一般競争入札 | | |
| 契 約 年 月 日 | 令和 6年 7月22日 | 契 約 金 額 | 25,300,000円 |
| 工 期 （ 着 工 ） | 令和 6年 7月22日 | 工 期 （ 完 成 ） | 令和 6年11月29日 |
| 契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称 | 新栄工業株式会社 | | |
| 契 約 相 手 方 の 住 所 | 千歳市 北信濃 7 7 0 番 9 | | |
| 契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合) | | | |
| 契 約 変 更 の 内 容 （ 第 回 目 ） | | | |
| 契 約 変 更 年 月 日 | | 変 更 金 額 | |
| 変 更 後 工 期 （ 完 成 ） | | 変 更 後 の 契 約 金 額 | |
| 変 更 内 容 | | | |
| 変 更 理 由 | | | |
| 契 約 変 更 の 内 容 （ 第 回 目 ） | | | |
| 契 約 変 更 年 月 日 | | 変 更 金 額 | |
| 変 更 後 工 期 （ 完 成 ） | | 変 更 後 の 契 約 金 額 | |
| 変 更 内 容 | | | |
| 変 更 理 由 | | | |

※金額はすべて「税込み」です。