

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	公園等補修工事（トイレ洋式化等）		
工 事 場 所	千歳市北斗1丁目 外8か所		
工 事 種 別	管工事		
工 事 概 要	<ul style="list-style-type: none"> ・北斗1号公園 トイレ洋式化 1基 ・ひまわり公園 トイレ洋式化 1基 ・栄町公園 トイレ洋式化 1基 ・あずさ3号公園 トイレ洋式化 1基 ・臨空公園 トイレ洋式化 2基 ・遺跡公園 多目的トイレ洗浄水弁更新 1基 ・長都4号公園 水飲み台更新 1基 ・勇舞3号公園 水飲み台更新 1基 ・みどり台1号公園 水飲み台更新 1基 		
入札・契約の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	令和 6年 7月24日	契 約 金 額	7,480,000円
工 期 （ 着 工 ）	令和 6年 7月24日	工 期 （ 完 成 ）	令和 6年11月29日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	株式会社長崎工業		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 上長都2番地11		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随 意 契 約 を 行 っ た 場 合)			
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期 （ 完 成 ）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期 （ 完 成 ）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。