

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	計量施設整備工事（電気）		
工 事 場 所	千歳市環境センター		
工 事 種 別	電気工事		
工 事 概 要	<ul style="list-style-type: none"> ・既存計量所内の機器類およびケーブル類の撤去、移設 ・計量システムの更新（PC 4台、周辺機器および計量ポストの更新） ・監視カメラの設置（破碎処理場計量所受付窓口上部） ・空調設備の設置（破碎処理場3階 書庫） ・埋立処分地監視システムの配線切替（光ケーブル融着） 		
入札・契約の方法	事後審査型一般競争入札		
契 約 年 月 日	令和 6年 9月 4日	契 約 金 額	39,600,000円
工 期 （ 着 工 ）	令和 6年 9月 4日	工 期 （ 完 成 ）	令和 7年 1月31日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	近藤電設工業株式会社		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 北斗6丁目1番22号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期 （ 完 成 ）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期 （ 完 成 ）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。