

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	計量施設整備工事（建築）		
工 事 場 所	千歳市環境センター		
工 事 種 別	建築一式工事		
工 事 概 要	<ul style="list-style-type: none"> ・破砕処理施設 鉄骨造（一部SRC造） 地上3階地下1階 改修 1棟 延べ面積 4,228.21㎡（国有財産法及び建築基準法による） 地下1階 367.15㎡ 改修部分 5,118㎡ 地上1階 2,417.59㎡ 2階 995.95㎡ 3階 457.52㎡ ・電気設備 改修 一式 ・機械設備 改修 一式 		
入札・契約の方法	事後審査型一般競争入札		
契 約 年 月 日	令和 6年 9月 6日	契 約 金 額	43,285,000円
工 期 （ 着 工 ）	令和 6年 9月 6日	工 期 （ 完 成 ）	令和 7年 1月31日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	株式会社マルケン寿ハウス		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 寿2丁目1番1号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期 （ 完 成 ）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期 （ 完 成 ）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。