

## 千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	公園等補修工事（スプリング遊具更新）		
工 事 場 所	千歳市新富3丁目、梅ヶ丘2丁目、桂木3丁目、桜木4丁目、桜木3丁目		
工 事 種 別	土木一式工事		
工 事 概 要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・園路広場整備工 一式</li> <li>・遊戯施設整備工 一式</li> <li>・公園施設等撤去・移設工 一式</li> <li>・運搬処理工 一式</li> </ul>		
入札・契約の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	令和 6年 5月24日	契 約 金 額	5,093,000円
工 期 （ 着 工 ）	令和 6年 5月24日	工 期 （ 完 成 ）	令和 6年 9月20日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	株式会社トナミ建設工業		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 長都駅前1丁目6番1号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 1 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 6年 9月13日	変 更 金 額	44,000円
変 更 後 工 期 （ 完 成 ）	令和 6年 9月20日	変 更 後 の 契 約 金 額	5,137,000円
変 更 内 容	産業廃棄物処分量等の確定		
変 更 理 由	概数としている産業廃棄物処分量を確定するため。		
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期 （ 完 成 ）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。