

## 千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	5線. 支笏湖小学校外2オートロック新設工事		
工 事 場 所	千歳市 支笏湖温泉、駒里945番6、あずさ1丁目594番5		
工 事 種 別	建築一式工事		
工 事 概 要	支笏湖小学校、駒里小中学校、富丘中学校の職員玄関にオートロックの新設・既存建具に電気錠及び解錠錠（暗証キー）の取付		
入札・契約の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	令和 6年 6月17日	契 約 金 額	5,148,000円
工 期（着工）	令和 6年 6月17日	工 期（完成）	令和 6年 8月30日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	株式会社日建企画		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 信濃2丁目13番3号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 6年 8月28日	変 更 金 額	-
変 更 後 工 期（完成）	令和 6年 8月30日	変 更 後 の 契 約 金 額	5,148,000円
変 更 内 容	有価物、廃棄物処分に係る概数の確定及び4週8休達成による金額の確定		
変 更 理 由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・有価物、廃棄物処分に係る概数確定</li> <li>・4週8休達成による単価補正</li> </ul>		
契 約 変 更 の 内 容（第 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。