

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	千歳第二小学校内部改修工事		
工 事 場 所	千歳市清流1丁目4番3		
工 事 種 別	建築一式工事		
工 事 概 要	・視聴覚室及び生活科室に木間仕切壁を設け、会議室及び教材庫を増設する。 内装及び造作家具等の建築改修 流し台、照明器具、コンセント等の設備改修 視聴覚室に多目的教室（旧視聴覚室）の壁付スピーカー及びプロジェクターを移設他		
入札・契約の方法	事後審査型一般競争入札		
契 約 年 月 日	令和 6年 6月10日	契 約 金 額	21,186,000円
工 期 （ 着 工 ）	令和 6年 6月10日	工 期 （ 完 成 ）	令和 6年 9月27日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	さかい建築工房株式会社		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 花園5丁目9番1号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随 意 契 約 を 行 っ た 場 合)			
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 1 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 6年 9月27日	変 更 金 額	418,000円
変 更 後 工 期 （ 完 成 ）	令和 6年 9月27日	変 更 後 の 契 約 金 額	21,604,000円
変 更 内 容	有価物、廃棄物処分に係る概数の確定及び4週8休達成による金額の確定		
変 更 理 由	有価物、廃棄物処分に係る概数確定4週8休達成による単価補正		
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期 （ 完 成 ）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。