

## 千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

| 契 約 の 内 容                           |  |                 |             |
|-------------------------------------|--|-----------------|-------------|
| 工 事 名                               | 市内舗装工事（千代田町地区）   |                 |             |
| 工 事 場 所                             | 千歳市千代田町1・2丁目   |                 |             |
| 工 事 種 別                             | ほ装工事   |                 |             |
| 工 事 概 要                             | 09-13南2号道路<br>道路舗装工延長L=64.21m 車道W=6.00m 歩道W=2.50m<br>道路土工 一式<br>舗装工 一式<br>排水構造物工 一式<br>縁石工 一式<br>区画線工 一式                                 |                 |             |
| 入札・契約の方法                            | 事後審査型一般競争入札  |                 |             |
| 契 約 年 月 日                           | 令和 6年 6月24日  | 契 約 金 額         | 22,000,000円 |
| 工 期 （ 着 工 ）                         | 令和 6年 6月24日  | 工 期 （ 完 成 ）     | 令和 6年 9月30日 |
| 契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称             | 株式会社村上組  |                 |             |
| 契 約 相 手 方 の 住 所                     | 千歳市 春日町2丁目7番1号   |                 |             |
| 契 約 相 手 方 の 選 定 理 由<br>(随意契約を行った場合) |  |                 |             |
| 契 約 変 更 の 内 容 （ 第 1 回 目 ）           |  |                 |             |
| 契 約 変 更 年 月 日                       | 令和 6年 9月26日  | 変 更 金 額         | 902,000円    |
| 変 更 後 工 期 （ 完 成 ）                   | 令和 6年 9月30日  | 変 更 後 の 契 約 金 額 | 22,902,000円 |
| 変 更 内 容                             | 1. 舗装止め縁石数量、汚水マンホール数量、区画線（横断歩道）数量の変更<br>2. 民地すりつけ、道路中心標、オーバーカット追加に係る数量変更<br>3. 概数の確定<br>4. 週休2日（4週8休）の補正                                 |                 |             |
| 変 更 理 由                             | 1. 現地調査の結果、舗装止め縁石等の数量が変更となったため（契約書第18条）<br>2. 現地調査の結果、民地すりつけ等の数量が変更となったため（契約書第18条）<br>3. 概数としていた産業廃棄物処分量が確定したため<br>4. 週休2日（4週8休）が達成できたため |                 |             |
| 契 約 変 更 の 内 容 （ 第 回 目 ）             |  |                 |             |
| 契 約 変 更 年 月 日                       |  | 変 更 金 額         |             |
| 変 更 後 工 期 （ 完 成 ）                   |  | 変 更 後 の 契 約 金 額 |             |
| 変 更 内 容                             |  |                 |             |
| 変 更 理 由                             |  |                 |             |

※金額はすべて「税込み」です。