

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	5 線. 道路照明灯更新工事（上長都地区外）		
工 事 場 所	千歳市内		
工 事 種 別	電気工事		
工 事 概 要	千歳市内		
	道路照明設備工	21基	
	照明灯基礎設置工	20基	
	道路照明設備撤去工	21基	
	照明灯基礎撤去工	20箇所	
	アスファルト舗装工	一式	
	構造物取壊し工	一式	
入札・契約の方法	事後審査型一般競争入札		
契 約 年 月 日	令和 6年 6月 5日	契 約 金 額	29,920,000円
工 期 （ 着 工 ）	令和 6年 6月 5日	工 期 （ 完 成 ）	令和 6年10月15日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	近藤電設工業株式会社		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 北斗6丁目1番22号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 1 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 6年10月10日	変 更 金 額	165,000円
変 更 後 工 期 （ 完 成 ）	令和 6年10月15日	変 更 後 の 契 約 金 額	30,085,000円
変 更 内 容	概数の確定		
変 更 理 由	概数としていた産業廃棄物の数量が確定したため。		
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期 （ 完 成 ）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。