

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	東小学校校舎外1屋上防水改修工事		
工 事 場 所	千歳市東丘824番30、若草5丁目5番		
工 事 種 別	建築一式工事		
工 事 概 要	<ul style="list-style-type: none"> ・東小学校校舎、向陽台中学校講堂の屋上シート防水の改修工事 (施工面積：東小学校 約100㎡、向陽台中学校 約200㎡) 		
入札・契約の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	令和 6年 7月23日	契 約 金 額	9,075,000円
工 期 (着 工)	令和 6年 7月23日	工 期 (完 成)	令和 6年10月31日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	中田工業株式会社		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 緑町1丁目3番27号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随 意 契 約 を 行 っ た 場 合)			
契 約 変 更 の 内 容 (第 1 回 目)			
契 約 変 更 年 月 日	令和 6年10月31日	変 更 金 額	33,000円
変 更 後 工 期 (完 成)	令和 6年10月31日	変 更 後 の 契 約 金 額	9,108,000円
変 更 内 容	<ul style="list-style-type: none"> ・欠損部補修箇所数の変更、有価物、廃棄物処分に係る概数の確定及び4週8休達成による金額の確定 		
変 更 理 由	<ul style="list-style-type: none"> ・欠損部補修箇所数の変更 ・有価物、廃棄物処分に係る概数確定 ・4週8休達成による単価補正 		
契 約 変 更 の 内 容 (第 回 目)			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期 (完 成)		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。