

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	5線. 向陽台中学校トイレ改修工事		
工 事 場 所	千歳市若草5丁目5番		
工 事 種 別	管工事		
工 事 概 要	<ul style="list-style-type: none"> ・校舎トイレの大便器の撤去・新設(男子、女子)、小便器の撤去・新設 ・内装改修工事(床、天井) 		
入札・契約の方法	事後審査型一般競争入札		
契 約 年 月 日	令和 6年 6月12日	契 約 金 額	47,300,000円
工 期（着工）	令和 6年 6月12日	工 期（完成）	令和 6年11月15日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	共同配管工業株式会社		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 上長都1160番地38		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 6年11月13日	変 更 金 額	-22,000円
変 更 後 工 期（完成）	令和 6年11月15日	変 更 後 の 契 約 金 額	47,278,000円
変 更 内 容	産業廃棄物処分の概数確定		
変 更 理 由	産業廃棄物処分の概数確定による。		
契 約 変 更 の 内 容（第 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。