


第 5 回 千歳市かわまちづくり検討会資料

今後の予定

令和 7 年 2 月 5 日

今後のスケジュールについて

1



今後のスケジュールについて

2

令和 6 年度

月		内容
10月	10月29日	第 4 回検討会
11月	11月下旬	産業建設常任委員会へ計画書（素案）、パブコメ実施の報告
12月	12月中旬	パブリックコメント開始 町内会への説明会
1月	1月下旬	パブリックコメントや町内会説明会、議会での意見等を踏まえた検討
2月	2月5日 2月下旬	第5回 検討会 (パブリックコメント結果、計画書の修正) 産業建設常任委員会へ計画（案）を報告
3月		国土交通省との事前協議

パブリックコメント期間

令和 7 年度

月		内容
4月		国土交通省へ かわまちづくり計画の申請書提出
夏頃	伝達式	第 6 回検討会 千歳市かわまちづくり推進協議会（仮称）設立
		推進協議会での協議事項（予定） ・各ソフト施策の実施方法等の検討 ・都市、地域再生等利用区域の設定 ・ハード施策の実施箇所、親水護岸等の形状検討 など
3月		