

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	北栄A団地1、2号棟設備改修工事		
工 事 場 所	千歳市新富1丁目746番191		
工 事 種 別	管工事		
工 事 概 要	（共用部） 受水槽加圧給水方式から直圧給水方式への給水方式の改修 直結増圧ポンプの新設 給排水管の更新 屋外灯油タンクの新設及び住戸への送油管、集中検針機器の新設 廊下、屋外灯のLED化 （住戸） 給湯器及び浴槽の新設、洗面台、台所の混合栓の新設、給湯管の新設		
入札・契約の方法	制限付一般競争入札		
契 約 年 月 日	令和 6年 6月24日	契 約 金 額	205,920,000円
工 期 （ 着 工 ）	令和 6年 6月24日	工 期 （ 完 成 ）	令和 7年 2月28日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	新栄・フジプラ特定共同企業体		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 北信濃 7 7 0 番 9		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 （随意契約を行った場合）			
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 1 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 7年 2月 7日	変 更 金 額	-77,000円
変 更 後 工 期 （ 完 成 ）	令和 7年 2月28日	変 更 後 の 契 約 金 額	205,843,000円
変 更 内 容	産業廃棄物処分の概数確定		
変 更 理 由	産業廃棄物処分の概数確定による。		
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期 （ 完 成 ）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。